



DÉCISION n° 2023/02

RÉHABILITATION-EXTENSION DE LA SALLE DES FÊTES AVENANTS AUX MARCHÉS DE TRAVAUX

Le Maire de Bilieu,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-21 et L.2122.22 3°,
Vu la délégation du Conseil Municipal accordée au Maire par délibération n° 2020-35 en date du 23 mai 2020,

Vu la consultation des entreprises lancée le 28 juillet 2021 pour les travaux de réhabilitation-extension de la salle des fêtes,

Vu la décision 2021/25 du 14 décembre 2021 acceptant les offres,

Considérant que le total des marchés s'élève à la somme de 795 683.57€ HT,

Considérant que des modifications mineures doivent être effectuées en cours de chantier et qu'il convient de passer des avenants avec certaines entreprises,

Considérant que les crédits seront prévus au budget primitif 2023,

DÉCIDE

Article 1 – d'accepter les avenants mentionnés dans le tableau ci-dessous :

N° lots	Détail des lots	Entreprises retenues	Objet de l'avenant	Montant HT
Lot 6	Menuiseries extérieures bois / aluminium	PROPONNET	Motorisation des stores intérieurs	3 603,76 €
Lot 6	Menuiseries extérieures bois / aluminium	PROPONNET	Profils aluminium extérieurs laqués des menuiseries bois/alu avec finition sablée	462,35 €
Lot 8	Cloisons - Doublages - Faux plafonds - Peinture	CARBONERO	Isolation sous toiture combles + cloison de doublage et caisson local entretien	2 311,87 €
Lot 9	Carrelage - Faiences - Chape	ANGELINO Fils	Surcharge chape liquide	660,00 €
Lot 11	Chauffage - Ventilation - Plomberie sanitaires	ODDOS	Rajout VMC cuisine	1 224,50 €
Lot 11	Chauffage - Ventilation - Plomberie sanitaires	ODDOS	Fourniture et pose isolant pour plancher chauffant	9 364,00 €
Total				17 626,48 €

Article 2 – que le montant des marchés est modifié de la façon suivante :

N° lots	N° marchés	Détail des lots	Entreprises retenues	Montant marché € HT	Montant avenant € HT	Montant total marché € HT	Montant €TTC
Lot 2	22SDF-LOT2	Démolition - Terrassement - VRD	TP SALVI	50 867,00	0,00	50 867,00	61 040,40
Lot 3	22SDF-LOT3	Gros-cœuvre	TP SALVI	185 275,90	0,00	185 275,90	222 331,08
Lot 4	22SDF-LOT4	Charpente- Couverture zinc - Bardage	BROCHIER	155 840,95	0,00	155 840,95	187 009,14
Lot 5	22SDF-LOT5	Étanchéité	ÉTANCHÉITÉ DAUPHINOISE	27 286,23	0,00	27 286,23	32 743,48
Lot 6	22SDF-LOT6	Menuiseries extérieures bois / aluminium	PROPONNET	46 143,00	4 066,11	50 209,11	60 250,93
Lot 7	22SDF-LOT7	Menuiseries intérieures bois	CARRE	50 467,00	0,00	50 467,00	60 560,40
Lot 8	22SDF-LOT8	Cloisons - Doublages - Faux plafonds - Peinture	CARBONERO	81 931,50	2 311,87	84 243,37	101 092,04
Lot 9	22SDF-LOT9	Carrelage - Faiences - Chape	ANGELINO Fils	24 394,00	660,00	25 054,00	30 064,80
Lot 10	22SDF-LOT10	Serrurerie - Métallerie	GUTTIN SERRURERIE	16 900,00	0,00	16 900,00	20 280,00
Lot 11	22SDF-LOT11	Chauffage - Ventilation - Plomberie sanitaires	ODDOS	105 290,50	10 588,50	115 879,00	139 054,80
Lot 12	22SDF-LOT12	Électricité	GAILLARD	51 287,49	0,00	51 287,49	61 544,99
Total des lots				795 683,57	17 626,48	813 310,05	975 972,06

Envoyé en préfecture le 10/01/2023

Reçu en préfecture le 10/01/2023

Affiché le

ID : 038-213800436-20230105-DEC_2023_02-AU

Article 3 – de signer les avenants avec chacune des entreprises concernées.

Article 4 – la Secrétaire Générale des Services est chargée de l'exécution de la présente décision dont ampliation sera adressée à :

- Madame La Sous-Préfète de La Tour du Pin ;
- Monsieur le Receveur Municipal de Voiron.

Article 5 – La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

Fait à Biliou, le 5 janvier 2023



Le Maire,

Jean-Yves PENET